



UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

COMUNE DI
NOCERA TERINESE

COMUNE DI
S.MANGO D'AQUINO

ISTITUTO COMPRENSIVO
"NOCERA TERINESE"

PROGRAMMAZIONE 2007/2013

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Avviso Congiunto MIUR - MATTM prot. n. 7667 del 15.06.2010

PON "Ambienti per l'apprendimento"

POIN "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico"

Accordo Bilaterale tra Istituto Comprensivo "Nocera Terinese" ed i Comuni di Comune di Nocera Terinese e San Mango d'Aquino

PON - FESR Asse II - Obiettivo C
Riqualificazione della Scuola Media Capoluogo, sita in via
Dante Alighieri di Nocera Terinese e del complesso scolastico,
sito in via Casalnuovo di San Mango d'Aquino.

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - R.U.P.
Prof.ssa *Enrica Pascuzzi*

IL SUPPORTO AL R.U.P.
Ing. *Antonio Zizza*

IL PROGETTISTA E DD.LL. - A.T.P. composta da:

Geom. *Antonio Grillo*

Ing. *Francesca Mastroianni*

Arch. *Marcello Mazza*

Ing. *Luigi Trunzo*

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

REDATTO: agosto 2013

APPROVAZIONE:

TAVOLA n°

10.

SCALA:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DEI LAVORI	Distribuzione quindicinale degli importi della categorie - Totali per categoria											
	1 ^a Sett.	2 ^a Sett.	3 ^a Sett.	4 ^a Sett.	5 ^a Sett.	6 ^a Sett.	7 ^a Sett.	8 ^a Sett.	9 ^a Sett.	10 ^a Sett.	11 ^a Sett.	12 ^a Sett.
Avvio cantiere - Nocera Terinese San Mango d'Aquino	14.584,67											
Rimozione copertura in amianto - lattoneria - revisione struttura di copertura		18.279,75										
Copertura - lattoneria			27.900,61									
Adeguamento centrale termica				6.360,89								
Lavori ascensore				22.989,00								
Lavori ascensore					22.989,49							
Rifacimento bagni						20.860,75						
Lavori sala polifunzionale							9.500,00					
Sostituzione infissi esterni ed interni - sistemi di orientamento								9.470,42				
Ripresa intonaci e pitturazioni									23.319,98			
Idem sopra										23.319,98		
Sistema a cappotto - Varie - oneri sicurezza											13.886,16	
Parziale settimanale	14.584,67	18.279,75	27.900,61	6.360,89	22.989,00	22.989,49	20.860,75	9.500,00	9.470,42	23.319,98	23.319,98	13.886,16
Importi progressivi	14.584,67	32.863,42	60.764,03	67.124,92	90.113,92	113.103,41	133.964,16	143.464,16	152.934,58	176.254,56	199.574,54	213.461,70